

CARTA GANTT - El plan distribuye las 18 semanas académicas en cuatro fases alineadas con las evaluaciones del curso. Las semanas S1–S4 corresponden a actividades ya completadas (documentación, análisis y conceptualización). Las semanas S5–S18 reflejan la planificación estimada de desarrollo, pruebas y defensa final.

Actividad	Responsable	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
EXPERIENCIA 1 — Planificación y Documentación (S1–S4)																			
Kick-off y conformación del equipo	Todos																		
Análisis del problema e Ishikawa	Todos																		
Definición objetivos SMART y alcance	Todos																		
Investigación de mercado (ODMC 2021)	Todos																		
Diseño arquitectura y diagrama As-Is/To-Be	Dev Backend																		
Definición stack tecnológico y Cloud	Dev Backend																		
Wireframes / Mockups conceptuales	Dev Frontend																		
Redacción informe de avance N°1	Todos																		
ENTREGA Y PRESENTACIÓN — EXPERIENCIA 1	Todos																		
EXPERIENCIA 2 — Desarrollo del MVP (S5–S12)																			
Setup repositorio GitHub + monorepo	Dev Backend																		
Setup Railway, pgvector, AWS S3, Vercel	Dev Backend																		
API REST: auth JWT, usuarios, perfiles	Dev Backend																		
Frontend: pantallas principales + TanStack	Dev Frontend																		
Microservicio IA: Librosa ASYNC + FastAPI	Dev IA																		
Motor matching pgvector + presigned S3	Dev Backend																		
Módulo de tocatas con mapa Leaflet.js	Dev Frontend																		
Mensajería asíncrona (bandeja de entrada)	Dev Backend																		
Test de Blind Match (validación algoritmo)	Todos																		
Buffer integración y corrección de bugs	Todos																		
ENTREGA Y PRESENTACIÓN — EXPERIENCIA 2	Todos																		
EXPERIENCIA 3 — QA y Pruebas (S13–S15)																			
Diseño plan de pruebas: Jest, Pytest, LH	Todos																		
Ejecución QA: pruebas unitarias e integrac.	Todos																		
Corrección de bugs y recopilación evidencias	Todos																		
ENTREGA Y PRESENTACIÓN — EXPERIENCIA 3	Todos																		
DEFENSA FINAL (S16–S18)																			
Consolidación informe final	Todos																		
Preparación slides y ensayo defensa	Todos																		
DEFENSA FINAL TRANSVERSAL	Todos																		

Completado (S1–S4)

Experiencia 1

Experiencia 2

Experiencia 3

Defensa Final

Hito evaluación

Nota: Las actividades S5–S18 corresponden a estimaciones de planificación. Los plazos pueden ajustarse según resultados de cada sprint y retroalimentación del docente en cada Experiencia evaluada.